

## Sprenger, Holger

**Von:** Sprenger, Holger  
**Gesendet:** Dienstag, 13. November 2001 08:29  
**An:** Hafering, Lutz  
**Cc:** Tischler, Juergen; Mohnsame, Juergen  
**Betreff:** Verhandlung Montage VL-300-quattro


**Hallo Herr Hafering,**

anbei sende ich Ihnen wie besprochen die Beispiel-Datei mit den Verhandlungsmodalitäten



VL-300-quattro.xls

**mit freundlichen Grüßen,**

Holger Sprenger  
 **Volkswagen AG**

**Werk Kassel**

Getriebe DQ-250

**4-PKFV Automatikgetriebe**

Brieffach 4124

Postfach 1451

D-34219 Baunatal

Tel.: +49-561-490-2615

Fax.: +49-561-490-3959

<mailto:holger.sprenger@volkswagen.de>

Bestellung / Lieferung einer Montagelinie  
Für VW-Kassel - Montage VL-300-quattro

Auftraggeber

Auftragnehmer

Volkswagen AG  
38436 Wolfsburg

Grob-Werke  
87712 Mindelheim

Die Bestellung erfolgt zum Preis von

DM	Euro
<hr/>	
für die Montagelinie und	
DM	Euro
<hr/>	
für die Optionen - bei Zahlungsmodalität 1	
30 % des Auftragswert 6 Monate nach Auftrag (Juni 2002)	
60 % des Auftragswert nach BÜ ( Feb.2003)	
10 % des Auftragswert nach 4-wöchigen störungsarmen Betrieb	

bzw.

DM	Euro
<hr/>	
für die Montagelinie und	
DM	Euro
<hr/>	
für die Optionen - bei Zahlungsmodalität 2	
60 % des Auftragswert sofort bei Auftrag (Dez. 2001)	
30 % des Auftragswert nach BÜ ( Feb.2003)	
10 % des Auftragswert nach 4-wöchigen störungsarmen Betrieb	

Auf Basis der Komponenten und verhandelten Preise des Costbook DQ-250  
wurde das Costbook VL-300-quattro erarbeitet.  
Für die Montagelinie VL-300-quattro gelten die verhandelten Preise von DQ-250.

### **Rahmenbedingungen:**

Lieferung einer kompletten und voll funktionsfähigen Montagelinie  
zur Montage von VL-300-front- und VL-300-quattrogetrieben.  
**Ausbringung 252 Getriebe / Schicht** bei 416 Minuten und  
Einsatz von 29 Mitarbeitern + 5 Mitarbeiter für Quattroumfang.  
100% Bauteilabfragen

Es gelten das Lastenheft DQ-250  
(für Funktionalitäten und technische Komponenten der Anlage)

und das Lastenheft VL-300-quattro.  
(für Getriebe-spezifische Angaben, Vorgaben, Taktzeiten , Arbeitsabläufe usw.)

sowie die Angaben auf den beigefügten Anlagen

Komponenten und Funktionalitäten die nachträglich vom Auftraggeber gewünscht werden, sind mit Costbook Preisen anzubieten.  
Entfallene Komponenten und Funktionalitäten sind dem Auftraggeber entsprechend gutzuschreiben.  
Komponenten und Funktionalitäten die nicht im Costbook aufgeführt sind werden separat angeboten und verhandelt.  
Generell ist eine Plus-Minus-Rechnung auf Basis des Costbooks zu führen.

#### **Anlagen:**

Anlage 1	Eckdaten Montage VL-300-quattro
Anlage 2	Grundumfang
Anlage 3	Optionen
Anlage 4	Arbeitsfolgen / Stationsbeschreibung vom 13.11.2001
Anlage 5	Layout vom 13.11.2001
Anlage 6	Costbook VL-300-quattro vom 13.11.2001
Anlage 7	Auszug aus Stationsbeschreibung DQ-250

#### **Termine:**

PV-Serie  
KW 44 / 2002 bei dem Auftraggeber

BÜ  
KW 04 / 2003

0-Serie  
KW 07 / 2003

Eine Terminverschiebung die der Auftragnehmer zu vertreten hat führt zu einem Nachlaß von 5 Prozent des Auftragsvolumens.